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Statusbericht


Statusbericht
Projekt Musterprojekt
Berichtszeitraum tt.mm.jj - tt.mm.jj
	Version 
	0.3

0.3SET VQS 

	Stand: 
	

	Status:
	in Arbeit

in ArbeitSET STAT 

	Autor:
	

	Ablage:
	

	Umfang:
	


	Verteiler:
	
	

	
	<Abt>
	<Verteiler>

	cc
	
	

	
	
	


	
	Aktueller Stand / Positive Punkte

	· Die Produktivität in der … ist zufriedenstellend:

· Vorschlag: 



	
	Laufende Aktivitäten

	· Review der ….

· Ein wichtiger Meilenstein ist die Freigabe … am …….

	
	Abweichungen, Probleme und eingeleitete Maßnahmen

	· Die Verzögerungen bei der Freigabe führen zu einem Risiko des verspäteten Projektabschlusses. Indikatoren dafür sind:

· Die Freigabe für … ist noch nicht erteilt. (10 Tage hinter Plan)

· 

	
	Notwendige Entscheidungen

	· Die entstandene Verzögerung im Freigabeverfahren muss durch geeignete Maßnahmen wieder aufgeholt werden, um den Projektendetermin zu halten.

Vereinbarte Maßnahme:
tbd 


	Meilenstein
	Termine Freigabe

	
	Soll
	Ist 
	Prognose

	Projektbeginn
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Projektende
	tt.mm.jj
	
	tt.mm.jj


	Ergebnisse
	Status
	Beschreibung
	Maßnahme

	
	Vorbereitung
	Workshop
	Freigabe
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	Kommunikation
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Legende
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	Kritisch für den Projektende –Termin
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	Trend positiv
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	Verzögerung des Meilensteins
	
	(
	Trend gleichbleibend
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	Im Plan
	
	(
	Trend negativ

	-
	Meilenstein noch nicht fällig
	
	
	


